	YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ
PROJE ARA RAPOR FORMU

(Proje süresi 12 ay daha fazla olan projelerde proje başlama tarihinden itibaren her 6 ayda bir hazırlanmalıdır)

	PROJENİN ADI                               :
PROJE NO                                        : 

PROJE SÜRESİ                                :

PROJENİN BAŞLAMA TARİHİ   :

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ                   :
	ARA RAPOR NO: 

ARAŞTIRMAYI DESTEKLEYEN BAŞKA KURULUŞ/KURULUŞLAR:
TOPLAM DESTEKLEME MİKTARI  TL.                 :

ŞİMDİYE KADAR HARCANAN  TL.                          :

RAPOR DÖNEMİ SONUNA  KALAN  TL.                :

	
	          GERİDE KALMA NEDENLERİ
	

	Proje Başvurusunda 

İlgili 6 Ay İçin Öngörülen İş Paketleri


	Gerçekleşen İşler


	Hedeflenenin

Gerisindeki İşler
	Planlamanın Yetersiz

Oluşu
	Problemlerin Erken 

Teşhis Edilmeyişi
	Planlamanın  Gerçekçi

Olmayışı
	Proje Kapsamının

Küçümsenmiş Olması
	Önceliklerin Değişmesi


	Destek Gruplarının

İşbirliğinde Bulunmayışı
	Teknik Sorunlar


	Personel Problemleri
	Maddi Yetersizlikler


	Takım Ruhunun

Azalması
	Diğer Nedenler


	GELİŞME DURUMU ÖZETİ :

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hedeflenenin İlerisindeki İşler
	
	


*Çizelgedeki ilgili kutucuklara çarpı (X) işareti koyunuz. 
Düzenleme Tarihi: 





İmza

* Gerekli gördüğünüzde ek sayfa kullanınız.







